



Nykøbing F.
d. 28.09.2021

3 måneders varsling

Nykøbing F. Boligselskab
Afd. 4
Vedr. dit lejemål beliggende:
Blok 1 Enighedsvej 50 - 56
Blok 2 Enighedsvej 58 - 64
Blok 3 Norgesvej 22A - 22D
Blok 4 Sverigesvej 12A - 12D
Blok 5 Findlandsvej 10A - 10C

Varsling om adgang til din bolig

I forbindelse med, at der skal laves nyt tag inkl. tagrender og nedløb, nye ovenlysvinduer og hulmursisoleres, er der behov for at entreprenøren har adgang til din bolig for udførelsen af arbejder i forbindelse med nye ovenlys.

Hermed fremsendes varsling vedr.:

- Entreprenørens adgang til din bolig for arbejder ved nye ovenlys.
- ~~Opstart på Blok 1 vil udføres ca. 29.04.2021~~
- Nedtagning af stillads på blok 3 vil være afsluttet ca. 17.11.2021
- Nedtagning af stillads på Blok 4 vil være afsluttet ca. 04.01.2022
- Opstart på Blok 2 vil være ca. 14.02.2022
Nedtagning af stillads vil være afsluttet ca. 01.07.2022
- Opstart på Blok 5 vil være ca. 07.03.2022
Nedtagning af stillads på Blok 5 vil være afsluttet ca. 22.07.2022

Som følge heraf er det nødvendigt, at entreprenøren får adgang til dit lejemål, så denne kan udføre de indvendige arbejder, hvilket vi med nærværende skrivelse skal varsle over for dig.

Med henvisning til Lov om leje af almene boliger § 33 bedes du på den baggrund give adgang til dit lejemål, tidspunktet præciseres nærmere i 6 ugers varsling.

Med venlig hilsen

Theis Kugelberg Madsen
Bygningskonstruktør