

Til beboerne i afdeling 7
Tietgensvej

Slotsgade 20
4800 Nykøbing F.
Tlf. 54 84 19 70
Mail: nfbo@nfbo.dk
www.nfbo.dk

9. februar 2021

Kære beboere

Renovering

Nu er det på tide, at I får lidt information om den kommende renovering, som desværre – ligesom alt andet – er blevet forsinket af corona-situationen.

Vi kan kun beklage, at I ikke har hørt fra os, men der har desværre ikke været meget at orientere om – før nu, hvor vi i dag den 9. februar 2021 har modtaget en foreløbig tidsplan fra vores rådgivere Friis Andersen Arkitekter.

Tidsplan

Der har – også i dag den 9. februar 2021 – været besigtigelse af 3 boliger plus tagrum. Denne besigtigelse vil indgå i det kommende projektforslag, herunder udbudsmaterialet, som forventes at være godkendt i slutning af april 2021, hvorefter vi forventer at have fundet en hovedentreprenør i begyndelsen af juli 2021.

Byggeperioden er – hvis alt går vel – planlagt til slutningen af juli 2021 med færdiggørelse i midten af december 2022 – det vil sige, at vi skal forvente, at renoveringen alt i alt tager 1,5 år.

Der er planlagt et digitalt bygherremøde om de indledende arbejder den 25. februar 2021, hvorefter der i midten af marts 2021 skal ske en godkendelse af projektforslaget.

Det er hvad vi ved på nuværende tidspunkt, men vi vender naturligvis tilbage med yderligere information. Derudover vil der blive indkaldt til byggeudvalgsmøde med deltagelse beboerrepræsentanter, når det igen bliver muligt at mødes mere end 5 personer – alternativt bliver det også et digitalt møde.

Referatet fra afdelingsmødet den 1. september 2020, som ligger på afdelingens hjemmeside [nfbo.dk/afdeling 7](http://nfbo.dk/afdeling_7), fortæller lidt mere om den kommende renovering.

De bedste hilsner


Lis Bentin
Direktør