



Nykøbing F.
d. 15.03.2021

Opstart udvendige arbejder

Nykøbing F. Boligselskab

Afd. 4

Vedr. dit lejemål beliggende:

Blok 1 Enighedsvej 50 - 56

Blok 2 Enighedsvej 58 - 64

Blok 3 Norgesvej 22A - 22D

Blok 4 Sverigesvej 12A - 12D

Blok 5 Findlandsvej 10A - 10C

Varsling vedr. udvendige arbejder.

I forbindelse med, at der skal laves nyt tag inkl. tagrender og nedløb, nye ovenlysvinduer og hulmursisoleres, vil der være opsat stillads omkring jeres blok i nedenstående periode.

Entreprenørens periode med udvendige stilladsarbejder:

- Opstart på Blok 1 vil udføres ca. 15.03.2021 – 29.06.2021
- Opstart på Blok 3 vil udføres ca. 06.01.2021 – 09.09.2021
- Opstart på Blok 4 vil udføres ca. 13.08.2021 – 24.11.2021
- Opstart på Blok 2 vil udføres ca. 25.10.2021 – 02.02.2022
- Opstart på Blok 5 vil udføres ca. 04.01.2022 – 01.04.2022

Med venlig hilsen

Direktør Søren Ibsen

Rådgivende arkitekt