

Tidsplan for istandsættelse af fraflytningsboliger

Opdateret den 23. november 2023

Istandsættelse af normal bolig:

Dag 1:	Dag 2:	Dag 3:	Dag 4:	Dag 5:	Dag 6:	Dag 7:	Dag 8:	Dag 9:	Dag 10:
Syn	Maler	Maler	Maler	Gulvmand	Gulvmand	Tømrer	Rengøring	Ejendomsfunktionær slut gennemgang	Indflytning
	Elektriker	Elektriker				Ejendomsfunktionær opdatering			
	Ejendomsfunktionær fejl og mangler								

Istandsættelse af misligholdt bolig:

Dag 1:	Dag 2:	Dag 3:	Dag 4:	Dag 5:	Dag 6:	Dag 7:	Dag 8:	Dag 9:	Dag 10:
Syn	Syn	Syn	Rengøring	Maler	Maler	Maler	Maler	Gulvmand	Rengøring
	Rydning	Rengøring	Tømrer	Tømrer		Ejendomsfunktionær opdatering	Gulvmand	Ejendomsfunktionær slut gennemgang	Indflytning
	Ejendomsfunktionær fejl og mangler	Elektriker							
	Elektriker								

- 1) Tidsplanen er vejledende
- 2) Det er maler, der koordinerer
- 3) Det er vigtigt, at alle melder til den næste i rækken, om hvornår man er færdig, så vi sikrer, at arbejdet ikke går i stå
- 4) Slutrengøring kan foregå om morgenen på dag 10, men gulvet skal være tørt til indflytning kl. 08.00