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• Beboerne har lavet underskriftindsamling – 19 lejemål 

• Ekstraordinært afdelingsmøde 

• Redegørelse for huslejestigningen i forbindelse med 
renoveringssagen på Tietgensvej
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Ekstraordinært afdelingsmøde

Torsdag den 22. februar 2024 kl. 17.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Redegørelse for huslejestigningen i forlængelse af renoveringssagen

3. Eventuelt
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Bolig m2 Leje nu Ny leje Ændring

2 rums bolig Familieboliger 68,0 3.808 4.934 1.126

2 rums bolig Familieboliger 76,0 4.228 5.478 1.250

3 rums bolig Familieboliger 84,0 4.729 6.127 1.398

3 rums bolig Familieboliger 88,0 4.938 6.398 1.460

Økonomi

Den totale renovering er anslået til 34 mio. kr., der finansieres over 30 år. Renoveringen vil naturligt give
en væsentlig huslejestigning, jf. følgende beregning:
Der vil på mødet blive givet en nærmere redegørelse for både for økonomien og for selve renoveringen.

Byggeperiode

Beboerne må påregne en byggeperiode, hvor hverdagen bliver noget anderledes, da områderne vil bære præg af, 
at det er en byggeplads. Det vil sige, at der anslået vil gå 6 måneder, før håndværkerne går i gang – og selve
renoveringen vil tage ca. 1 år.

Renoveringen skal udbydes i hovedentreprise. 

Forslaget blev vedtaget på ordinært afdelingsmøde den 1. september 2020
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Corona

Krig i Ukraine

Stigende råvarepriser

Stigende energipriser
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Budget er øget med 14.135.435 kr. – primært pga. 
konkurrencesituationen og efterspørgsel på byggematerialer, 
etablering af nyt terrændæk med isolering, udskiftning af 
eksisterende el-installationer samt øgede omkostninger pga. 
bevaringsværdige bygninger.

Orienteringen er fra det ordinære afdelingsmøde den 6. september 
2021
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Renovering
Byggesagen kører generelt godt, hvor de flotte resultater 
blandt andet ses på de færdigrenoverede gule huse. Lis 
Bentin orienterede om, at renoveringen er blevet noget 
dyrere end det oprindelige budget. Ifølge tidsplanen er 
der aflevering af de røde huse i marts 2023, hvor en 
forventet huslejestigning først bliver pr. 1. januar 2024. 

Orientering givet på ordinært afdelingsmøde den 12. 
september 2022
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På organisationsbestyrelsesmødet den 30. november 2023 
behandler organisationsbestyrelsen sagen om underfinansiering i 

afd. 7 – Tietgensvej

Huslejeforhøjelse 103,38%

Bolig m² Husleje før 
varsling 1. april 
2024

Godkendt 
ændring på 
afdelingsmøde 
2020

Ny husleje  
udelukkende 
dækket af 
huslejeforhøjels
er

2 rums 68 3.808 1.126 7.745

2 rums 76 4.228 1.250 8.599

3 rums 84 4.729 1.398 9.616

3 rums 88 4.938 1.460 10.041
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Organisationsbestyrelsen besluttede at indeksregulere huslejen, jf. 
kolonnen, der oplyser indeksering. 

Derudover beslutter de, at huslejen hvert år i 30 år skal tillægges 1% 
i huslejestigning

Derudover lånefinansieres resten - 18 mio. kr. og afdrages via 
boligselskabets dispositionsfond

Bolig m² Husleje før 
varsling 1. 
april 2024

Godkendt 
ændring på 
afdelingsmø
de 2020

Indeksering Ny husleje  
pr. 1. april 
2024 inkl. 
1%

2 rums 68 3.808 1.126 680 5.670

2 rums 76 4.228 1.250 755 6.295

3 rums 84 4.729 1.398 845 7.040

3 rums 88 4.938 1.460 882 7.353
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Boligselskabets er nødt til at lånefinansiere restbeløbet i et 
realkreditinstitut og afdrage 600.000 kr. hvert år i 30 år

Det er alle beboerne i Nykøbing F. Boligselskab, der bidrager til 
betalingen.
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Til sammenligning

Boligselskabet Vendersbo

Sundtoften 59 m² - 6.154 kr. pr. md. (1.251 pr. m² pr. år)

Vestensborg Allé 73 m² - 6.225 kr. pr. md. (1.023 pr. m² pr. år)

Nykøbing F. Boligselskab

Tietgensvej 88 m – 7.353 kr. pr. md. (1.002 pr. m² pr. år)


